附件2
2011年番禺区列入市重点建设项目下半年工作任务分解表

                                                                      单位：万元
	分管区领导
	项目名称
	 2011年计划投资 
	 1-6月累计完成投资 
	投资完成率
	下阶段月均需完成投资
	 牵头负责部门 

	戴永昌
	广州内河港西江区大岗作业区装备制造基地多用途码头（原中船基地配套公共物流码头）
	30000
	280
	1%
	1037 
	 番禺交通建设投资有限公司

	黎伟棠
	广州南部陆路口岸及综合物流园区
	2000
	97
	5%
	317 
	 番禺交通建设投资有限公司 

	
	广汽集团汽车工程研究院基地建设与研发项目（一期）
	40000
	22641
	57%
	2893 
	 区招商办 

	
	广州南车城市轨道车辆维修组装基地项目
	28000
	16526
	59%
	1912 
	 区招商办 

	
	广州番禺清华科技园
	25000
	2132
	9%
	3811 
	区经济贸易促进局、区招商办

	
	广州国际商品展贸城及配套工程
	74000
	71348
	96%
	442 
	区经济贸易促进局、区招商办

	
	海印又一城商业中心
	40000
	11100
	28%
	4817 
	区经济贸易促进局

	
	广州五湖四海国际水产交易中心
	6000
	3000
	50%
	500 
	区经济贸易促进局、区招商办

	
	番禺金山谷创意产业基地
	30000
	44400
	148%
	已完成年度计划
	区经济贸易促进局、区招商办

	龚汉坤
	长隆国际生态旅游度假区
	20000
	350
	2%
	3275 
	区旅游局

	林伟长
	国家数字家庭应用示范产业基地建设项目
	244100
	24484
	10%
	36603 
	国家数字家庭应用示范产业基地番禺区服务委员会办公室

	
	广东新岸线计算机系统芯片有限公司多用途计算机系统芯片项目
	20000
	6000
	30%
	2333 
	国家数字家庭应用示范产业基地番禺区服务委员会办公室

	陈明捷
	华南船用低速柴油机项目
	42000
	18490
	44%
	3918 
	 广州（番禺）装备产业基地建设指挥部 

	
	柴油机核心部件及舾装件配套基地项目
	11000
	4105
	37%
	1149 
	 广州（番禺）装备产业基地建设指挥部

	戴永昌
戴友华
	番禺基础设施建设项目
	80000
	35504
	44%
	7416 
	番禺交通建设投资有限公司、区基建办

	其中
	戴永昌
	番禺大道改造工程
	10000
	15938
	159%
	已完成年度计划
	番禺交通建设投资有限公司

	其中
	戴永昌
	光明大桥工程
	500
	　
	已完成方案设计文件
	83 
	番禺交通建设投资有限公司

	
	
	广州新化快速路
	　
	　
	　
	0 
	番禺交通建设投资有限公司

	
	
	汉溪大道工程
	5000
	4708
	94%
	49 
	番禺交通建设投资有限公司

	
	
	南大路工程
	800
	　
	未开工
	133 
	番禺交通建设投资有限公司

	
	
	南浦三桥工程
	20000
	111
	1%
	3315 
	番禺交通建设投资有限公司

	
	
	汉溪大道新客站联络线工程
	3000
	3272
	109%
	已完成年度计划
	番禺交通建设投资有限公司

	
	
	西线公路延长段工程
	15000
	2160
	14%
	2140 
	番禺交通建设投资有限公司

	
	
	钟韦路工程
	10000
	　
	按照区政府指示，暂停实施该项目。
	1667 
	番禺交通建设投资有限公司

	
	
	G105国道大石大桥扩建工程
	3000
	3000
	100%
	0 
	番禺交通建设投资有限公司

	其中
	戴永昌
	龙丰路工程
	5000
	723
	14%
	713 
	番禺交通建设投资有限公司

	
	
	东二环辅道工程
	500
	690
	138%
	已完成年度计划
	番禺交通建设投资有限公司

	
	戴友华
	景观大道工程
	4700
	782
	17%
	653 
	区基建办

	
	
	莲花大道工程
	28600
	173
	1%
	4738 
	区基建办

	
	
	禺山西路工程
	2500
	　
	　
	417 
	区基建办

	
	
	德兴北路工程
	4700
	427
	9%
	712 
	区基建办

	
	
	广场东路工程
	100
	　
	未开工
	17 
	区基建办

	
	
	长堤东路工程
	7650
	　
	（盛泰路-东环路段）还未开工。
	1275 
	区基建办

	
	
	禺山东路工程
	500
	　
	未开工
	83 
	区基建办

	其中
	戴友华
	沙溪大道整治工程
	500
	　
	未开工
	83 
	区基建办

	
	
	明智路（原洛溪东路）工程
	1500
	　
	未开工
	250 
	区基建办

	
	
	洛溪环岛路工程
	830
	　
	未交地
	138 
	区基建办

	
	
	滨河路跨涌桥工程
	2240
	　
	未开工
	373 
	区基建办

	
	
	迎新路工程
	500
	　
	未开工
	83 
	区基建办

	
	
	银平路工程
	2000
	　
	未开工
	333 
	区基建办

	
	
	福德东路（汇景大道）市政道路工程
	8000
	　
	未开工
	1333 
	区基建办

	
	
	福景路（青新路）工程
	369
	　
	未开工
	62 
	区基建办

	
	
	福贤路（农校路）工程
	20
	　
	未开工
	3 
	区基建办

	
	
	中华大道（中华东）市政道路工程
	100
	　
	未开工
	17 
	区基建办

	其中
	戴友华
	碧莲路（岐山路）工程
	200
	　
	未开工
	33 
	区基建办

	
	
	金枫大道工程
	1100
	　
	广汽中至金山大道段已于2011年4月29日通过竣工验收。
	183 
	区基建办

	
	
	广汽北路工程
	250
	　
	未开工
	42 
	区基建办

	
	
	现代产业园中区路网工程
	4200
	770
	18%
	572 
	区基建办

	
	
	数字家庭制造园区规划道路工程
	155
	　
	未开工
	26 
	区基建办

	
	
	番禺生物医药院配套道路工程
	5500
	2750
	50%
	458 
	区基建办

	
	
	清华科技园规划西路工程
	100
	　
	未开工
	17 
	区基建办

	
	
	大石群贤路工程
	2230
	　
	已停工
	372 
	区基建办


