附件2

番禺区重点基建项目联合（并联）审批流程图
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说明：图中虚线框内区质监站的

事项，牵头单位不统筹办理，而

是由项目建设单位自行组织验

收，不计入审批时间。验收合格

并出具监督报告后提交给建设

局，再进行工程竣工验收备案。

区质监站：监督验收，验收合格后出具监督报告

（5个工作日，不计入审批时间）
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第二次修改《环境影响评价文件》和《水土
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说明：

（1） 番禺区重点基建项目联合审批流程分为预审和正式审批两个阶段。重点基建项目审批时间合计约73个工作日，其中预审阶段审批时限为33个工作日，具体办事流程按照本工作方案实施；正式审批阶段审批时限均为40个工作日，具体办事流程依照《广州市人民政府关于印发广州市建设工程项目优化审批流程试行方案的通知》（穗府〔2013〕8号）和番府〔2013〕64号文执行。

    （二）“建设用地规划许可证（30/4）”中，“30”代表本事项法定办理时间为30个工作日，“4”代表承诺办理时间为4个工作日。
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